
基本の流れ
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上表は木造２、３階建住宅の場合です。(約１年)

構法・階数・規模・条件等により、期間の長短は発生します。

■仕事の進め方

見積・ネゴ・確認申請
工事契約地鎮祭 上棟式 竣工

基本設計地質調査行政調査ヒアリング 実施設計 検査・手直引渡し・引越し建築工事行政打合
中間検査 完了検査関係各課協議

１回目２５％ ２回目４０％ ２回目２０％ ２回目１５％

設計監理契約


